

# DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2024. évi közbeszerzési terve

1. verzió

|    | Közbeszerzés tárgya                                                                                                                                                                                       | Közbeszerzés tervezett mennyisége                                                   | Közbeszerzésre irányadó eljárási rend | Tervezett eljárás fajtája                                             | Eljárás megindításának tervezett időpontja | Szerződés teljesítésének várható időpontja |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. | A DMRV Zrt. 2024. évi publikált közbeszerzési terve egy tervezet, tekintettel arra, hogy a 2024-es üzleti terv (a közbeszerzési terv ennek része) a többségi Tulajdonos által még nem került elfogadásra. | NR                                                                                  | Uniós eljárásrend                     | Nyílt eljárás                                                         | 2024. január                               | 2024. december                             |
| 2. | Microsoft Licenzek beszerzése                                                                                                                                                                             | Szerver és kliens oldali működéshez szükséges                                       | Nemzeti eljárásrend                   | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás                         | 2024. április                              | 2024. június                               |
| 3. | Nyomtató flotta -nyomtatógép bérlet, nyomatdíjak+üzemeltetés                                                                                                                                              | 96 db Canon nyomtató bérlet és szoftverkövet és 1 évre, nyomtató nyomatdíja és TUSZ | Nemzeti eljárásrend                   | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás                         | 2024. május                                | 2025. június                               |
| 4. | Gépjármű flotta kezelés                                                                                                                                                                                   | Gépjármű flotta kezelés (GPS, munkagépek állapota)                                  | Nemzeti eljárásrend                   | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. március                              | 2027. március                              |

|    |                                                    |                                                                                                                    |                     |                                                                            |               |                  |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 5. | Házi szennyvízátemelők hibaelhárítás, karbantartás | Napi folyamatos üzem/üzembiztonság biztosítása miatt                                                               | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)      | 2024. április | 2024. december   |
| 6. | Munkagép bérlete                                   | Működéshez szükséges munkagép igénybevétele                                                                        | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)      | 2024. június  | 2025. június     |
| 7. | Telephelyek közötti szennyvíziszap szállítás       | Telephelyek közötti szennyvíziszap szállítás                                                                       | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Meghívásos eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. április | 2025. szeptember |
| 8. | Szakipari munkák végzése                           | Szakipari munkák végzése                                                                                           | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Meghívásos eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. június  | 2025. szeptember |
| 9. | Kerítésépítés, Szentendre, Pap-szigeti csáposkút   | Hatósági előírás szerint a csápos kút telekosztással kialakított belső védőterületének (üzemi terület) bekerítése. | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás                                                  | 2024. július  | 2024. szeptember |

|     |                                       |                                                                                             |                        |                                                                                   |               |                |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 10. | Oracle -VMTR                          | Műszaki<br>támogató<br>rendszer<br>működésé-<br>hez szükséges<br>Oracle<br>licenz           | Nemzeti<br>eljárásrend | Keretmegállapodá<br>s alapján verseny<br>újranyitás                               | 2024. május   | 2025. május    |
| 11. | Oracle - PDA                          | Leolvasói<br>diszpécser<br>rendszer<br>működésé-<br>hez szükséges<br>Oracle<br>licenz       | Nemzeti<br>eljárásrend | Keretmegállapodá<br>s alapján verseny<br>újranyitás                               | 2024. február | 2025. február  |
| 12. | Szivacsos mosás-vízminőség megfelelés | Távvezetési<br>+ települési<br>törzshálózat<br>mechanikus<br>tisztítása                     | Nemzeti<br>eljárásrend | Kbt. 112. § (1)<br>bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás<br>(hirdetménnyel<br>induló) | 2024. október | 2025. december |
| 13. | Töltőanyag beszállítás                | Kavics,<br>homok<br>szállítása<br>telephelyekr<br>e, talaj<br>stabilizáció.                 | Nemzeti<br>eljárásrend | Kbt. 112. § (1)<br>bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás<br>(hirdetménnyel<br>induló) | 2024. április | 2025. július   |
| 14. | Ivóvízmedencék karbantartása          | Belső<br>falfelület<br>javítás,<br>zárkamra<br>karbantartás<br>egyedi<br>igények<br>alapján | Nemzeti<br>eljárásrend | Kbt. 112. § (1)<br>bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás<br>(hirdetménnyel<br>induló) | 2024. május   | 2025. július   |
| 15. | Vagyonértékelés                       | NYNVR<br>átadott ivóvíz<br>vagyonának<br>értékelése                                         | Nemzeti<br>eljárásrend | Kbt. 112. § (1)<br>bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás<br>(hirdetménnyel<br>induló) | 2024. április | 2025. július   |

|     |                                                                |                                                                                           |                     |                                                                             |               |                 |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 16. | Galgaguta felhagyott szennyvíztisztító telep rendezése         | A szennyvíztisztító telep önkormányzati visszaadása előtti szükséges feladatok elvégzése. | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás<br>(hirdetménnyel induló) | 2024. május   | 2025. július    |
| 17. | Ivóvíz csőtörések elhárításához kézi- és gépi földmunka végzés | Ivóvíz csőtörések elhárításához kézi- és gépi földmunka végzés                            | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás<br>(hirdetménnyel induló) | 2024. május   | 2025. augusztus |
| 18. | Építési törmelék elszállítása                                  | Építési törmelék elszállítása                                                             | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás<br>(hirdetménnyel induló) | 2024. március | 2025. május     |

|     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                             |               |                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 19. | Göd, NA 300 vasút alatti átvezetések cseréje (80 fm NA 300 KPE vezeték, NA500 acél védőcső) | Szükséges vasúti pálya alatt haladó acél vezeték cseréje;<br>Sport utca:<br>kb. 30 m NA 300 acél vezeték cseréje KPE vezetékre;<br>NA 500 acél védőcső cseréje;<br>Alagút utca:<br>kb. 50 m NA 300 acél vezeték cseréje KPE vezetékre;<br>NA 500 acél védőcső cseréje; | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás<br>(hirdetménnyel induló) | 2024. március | 2024. december |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|

|     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                       |               |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 20. | Gödöllő, Bajcsy-Zsilinszky utca NA 250 ac. vezeték kiváltása (340 fm NA250 KPE vezeték) | <p>Szükséges Bajcsy-Zsilinszky utcában kb. 340 m vezeték cseréje NA 250 KPE vezetékre. A kiváltás során kb. 32 db bekötővezeték cseréje. Tervezési határnál szükséges figyelembe venni, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utca és Szilhat utca kereszteződésében körforgalom létesül valamint a Bajcsy-Zsilinszky utca-Petőfi tér találkozásánál kiváltásra került a vezeték korábban. A kivitelezés idejére szükséges egy repülő vezeték kiépítése, a vízellátás biztosítására. A felújítás</p> | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. március | 2024. december |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|

|     |                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                     |                                                                       |               |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|     |                                                                                                           | az érintett ingatlanok folyamatos és biztonságos vízellátása szempontjából szükséges.                                                               |                     |                                                                       |               |                |
| 21. | Gödöllő, Állomás út (Déli gépház - Szabadság út) ivóvízvezeték rekonstrukció (1030 fm NA 300 KPE vezeték) | Szükséges: kb. 1030 m NA 300 azbesztcement vezeték kiváltása PN 16 bar KPE vezetékre, Szakasz kezdete: Déli vízműtelep (5881 hrsz.) gépházon belül; | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. március | 2024. december |

|     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                   |               |                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 22. | Gödöllő, Ady Endre sétány (Déli gépház - Szabadság út) ivóvízvezeték rekonstrukció ( 1050 fm NA 250 KPE vezeték)                                       | Szükséges:<br>kb. 1050 m<br>NA 250 KM-<br>PVC és ac<br>cső cseréje<br>D280 PN16<br>bar KPE<br>vezetékre<br>(Ady Endre<br>sétány alatt<br>– út alatti<br>átvezetés –<br>100 m 110<br>KPE vezeték<br>átfúrása),<br>Ady Endre<br>sétány és a<br>Rákos-patak<br>alatti<br>átvezetésnél<br>védőcső<br>cseréje<br>szükséges,<br>csőtörésjelző<br>beépítésével<br>, | Nemzeti<br>eljárásrend | Kbt. 112. § (1)<br>bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás<br>(hirdetménnyel<br>induló) | 2024. március | 2024. december |
| 23. | Vác, Budapesti főút 43-79. hs. között<br>vezeték rekonstrukció ( 340 fm NA 80<br>KPE vezeték, 340 fm NA 200 KPE<br>vezeték, 340 fm NA 160 KPE vezeték) | Szükséges:<br>kb. 340 m<br>NA 80 a.c.<br>vezeték<br>cseréje KPE<br>minőségűre;<br>kb. 340 m<br>NA 200 a.c.<br>vezeték<br>cseréje KPE<br>minőségűre;                                                                                                                                                                                                          | Nemzeti<br>eljárásrend | Kbt. 112. § (1)<br>bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás<br>(hirdetménnyel<br>induló) | 2024. március | 2024. december |



|     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                       |               |                |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 24. | Göd, DN 300 acélvezetéken szerelvények cseréje                         | NA 300-as vezeték aknáiban lévő tolózárak, egyéb szerelvények ütemezett cseréje szükséges az alábbi helyszíneken :<br>Rákóczi – Gutenberg utca sarok (GDA223)<br>Rákóczi – Mikes Kelemen utca sarok (GDA96) | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. március | 2024. december |
| 25. | Vác, Hattyú utca vízvezeték rekonstrukció ( 530 fm NA 110 KPE vezeték) | Szükséges: kb. 530 fm NA80 öntöttvas vezeték cseréje D110 KPE minőségű vezetékre kb. 55 db bekötővezeték cseréje D32 KPE minőségű vezetékre                                                                 | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. március | 2024. december |

|     |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                          |               |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 26. | Kosd, Székely utca (Ady Endre utca - Gábor Áron köz között) ivóvízvezeték rekonstrukció ( 280 fm NA 110 KPE vezeték) | <p>Szükséges:<br/>Ady Endre utca és Gábor Áron köz között NA 100 azbesztcement vezeték cseréje D110 KPE vezetékre kb. 280 m hosszban;<br/>Tűzcsap: TCS-7712: Kosd, Székely utca 123. előtt<br/>Bekötések száma: kb. 12 db<br/>(javasolt D32 KPE bekötővezeték építése, vizsgálni szükséges a nyomáscsők kentő beépítését a bekötésekhez)<br/>Folyamatos vízellátás biztosítása szükséges (amennyiben az új vezeték nyomvonala csak a meglévő vezeték nyomvonalában vezethető).</p> | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. március | 2024. december |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|

|     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                              |               |                |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|----------------|
| 27. | Verőce, vízműtelep gépészeti<br>rekonstrukció | <p>4 db KSB<br/>Multitec B<br/>150/ 3-12.2<br/>11.66 típusú<br/>szivattyú<br/>beszerzése<br/>a gépházba.<br/>Szívó/nyomó<br/>oldali<br/>csatlakozás:<br/>DN250</p> <p>A szivattyúk<br/>cseréjénél a<br/>szükséges<br/>gépészeti<br/>elemeket is<br/>szükséges<br/>cserélni<br/>(csővezeték,<br/>tolózár,<br/>visszacsapó<br/>szelep,<br/>hajtómű<br/>stb.).</p> | Nemzeti<br>eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt<br>eljárás | 2024. március | 2024. december |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|----------------|

|     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                             |               |                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 28. | Vác, Görgey Artúr utca (posta park - Szent Flórián utca) vezetékek rekonstrukció (190 fm NA 110 KPE vezetékek, 240 fm NA 200 KPE vezetékek) | <p>Posta park-Kossuth utca között: kb. 190 m vezetékek cseréje NA 110 PN 16 bar KPE vezetékekre. Kossuth utca-Szent Flórián utca között: kb. 240 m NA 200 PN 16 bar KPE vezetékekre. A kiváltás során kb. 7 db bekötővezeték cseréje szükséges KPE vezetékekre.</p> | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás<br>(hirdetménnyel induló) | 2024. március | 2024. december |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|

|     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                       |               |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 29. | Gödöllő, Kotlán Sándor utca hálózat fejlesztés ( 180 fm NA 110 KPE vezeték) | A vezeték felbővítésével, összekötés megvalósításával a település vízellátó rendszerének üzembiztonsága jelentősen növelhető, vízellátás stabilizálható , a tűzivíz ellátás biztonságos szinten kielégíthető lenne. A tűzivíz biztosítása jogszabályi kötelezettség . | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. március | 2024. december |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|

|     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                   |               |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 30. | Verőce, Aranyoskút településrész<br>vízellátása ( 1600 fm NA 110 KPE<br>vezeték) | A beruházás<br>során<br>kiépítendő<br>az ivóvíz<br>vezetékéről<br>való<br>lecsatlakozá<br>ssal<br>ingatlanok<br>ivóvíz<br>ellátására<br>szolgáló DN<br>25 KPE<br>bekötővezet<br>ék. A<br>vezeték<br>építés során<br>szükséges<br>elzáró<br>szerelvények<br>valamint az<br>oltóvíz<br>biztosítására<br>FF KTB<br>tűzcsapok<br>beépítése. | Nemzeti<br>eljárásrend | Kbt. 112. § (1)<br>bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás<br>(hirdetménnyel<br>induló) | 2024. március | 2024. december |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|

|     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                       |               |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 31. | Gödöllő, Keleti vízbázis kutak bekötő-és gyűjtővezetékének kiváltása ( 330 fm NA 110 KPE vezeték, 1190 fm NA 160 KPE vezeték, 760 fm NA 200 KPE vezeték) | <p>Szükséges:<br/>A meglévő rossz állapotú kút bekötő-és gyűjtővezeték kiváltása KPE vezetékre.<br/>Javasolt új nyomvonal:<br/>Kb. 2000 m hosszban a K2/M kúttól indulva (4184/2 hrsz) a Besnyő utca (4187 hrsz) – Szabadság út (4190/5 hrsz) – 0241 hrsz (Tulajdonos: Gödöllő Város Önkormányzata) – 0229 hrsz-ú út – K5/M kút (0226/6 hrsz), de ettől eltérő nyomvonal is elfogadható.</p> | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. március | 2024. december |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|

|     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                     |                                                                       |               |                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 32. | Visegrád, vízbázis és hozzá kapcsolódó vízellátó hálózat rekonstrukció ( 400 fm NA 160 KPE vezeték)    | Szükséges: gépházból kimenő vezeték építése (belső átmérő min. NA 150) kb. 400 m hosszban, a meglévő vezeték új nyomvonala n történő kiváltása.                 | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. március | 2024. december |
| 33. | Dunakeszi, Pallag utca hálózat fejlesztés ( 140 fm NA 300 GÖV vezeték)                                 | A terület két oldali betáplálásán ak biztosítása érdekében szükséges: közel 140 m DN 300 GÖV vezeték építése a csatlakozási pontokban tolózárral beépítésével ; | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. március | 2024. december |
| 34. | Dunakeszi, vízműtelep - Újszőlő utca között ivóvízvezeték rekonstrukciója ( 900 fm NA 350 GÖV vezeték) | Megközelítőleg 900 m NA 350 KM-PVC, ac. és acél vezeték cseréje PN 16 baros KPE/GÖV vezetékre;                                                                  | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. március | 2024. december |



|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                      |               |                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 35. | Fót-Mogyoród, NA 200 azbesztcement ivóvízvezeték kiváltása ( 1200 fm NA 200 KPE vezeték) | Mogyoród, Lakókert nyomásfokozó gépház és Mogyoród, közigazgatási határán meglévő NA 400 regionális távvezeték között kb. 1200 m DN 200 KPE vezetékre történő kiváltás szükséges, PN16 nyomásfokozattal, mivel a terület ellátó medencéje a Gödöllő, regionális medence lesz (Tf szint.: 267,56 mBf); | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló) | 2024. március | 2024. december |
| 36. | Szentendre, Üstökös utca vezeték rekonstrukció ( 140 fm NA 110 KPE vezeték)              | Az adott szakaszon a gyakoribb meghibásodások következtében kb. 140 m NA 100 acél cső cseréje NA 110 KPE csőre. A kiváltás során átépítendő kb. 10 db házi bekötés.                                                                                                                                   | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló) | 2024. március | 2024. december |

|     |                                                                                                                             |                                                                                                        |                     |                                                                       |               |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 37. | Szentendre, Othelló utca vezetékek kiváltása ( 110 fm NA 110 KPE vezetékek)                                                 | A magánterületen haladó NA 50 hga vezetékek kiváltása szükséges KPE minőségű vezetékekre.              | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló) | 2024. március | 2024. december |
| 38. | Pomáz, Dózsa György utca vezetékek rekonstrukció ( 560 fm NA 80 ac. cseréje KPE vezetékekre)                                | Az adott szakaszon a gyakoribb meghibásodások következtében kb. 560 m NA 80 ac. cső cseréje KPE csőre. | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló) | 2024. március | 2024. december |
| 39. | Piliscsaba, Garancsi utca (Árok utca – Garancs sétány között) ivóvíz vezetékek rekonstrukció ( 550 fm NA 200 KPE vezetékek) | Közel 550 m NA 200 KM-PVC vezetékek cseréje PN 16 baros KPE vezetékekre.                               | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló) | 2024. március | 2024. december |

|     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                   |               |                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 40. | Szentendre, Vasúti villasor ivóvíz<br>vezeték rekonstrukció I. ütem ( 1155 fm<br>NA 110 KPE vezeték ütemezett cseréje<br>a rendelkezésre álló forrás erejéig) | Dunakanyar<br>körút –<br>Árpád utca<br>körút között<br>a meglévő<br>NA 100 ac.<br>vezeték<br>cseréje D110<br>KPE<br>vezetékre<br>kb. 85 m<br>hosszban;<br>400/1. és<br>787. hrsz.<br>között NA<br>100 ac.<br>vezeték<br>cseréje D110<br>KPE<br>vezetékre<br>kb. 85 m<br>hosszban;<br>Szabadkai –<br>Kőzúzó utca<br>között NA<br>100 ac.<br>vezeték<br>cseréje D110<br>KPE<br>vezetékre<br>kb. 65 m<br>hosszban;<br>Acél – Aszú<br>utca között<br>NA 100 ac.<br>vezeték<br>cseréje D110<br>KPE<br>vezetékre<br>kb. 920 m<br>hosszban; | Nemzeti<br>eljárásrend | Kbt. 112. § (1)<br>bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás<br>(hirdetménnyel<br>induló) | 2024. március | 2024. december |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|

|     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                       |               |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 41. | Leányfalu, Szentendre NA 400 acél ivóvízvezeték kiváltása ( 1400 fm NA 400 KPE vezeték) | <p>I. ütem:<br/>Leányfalu Önkormányzata a 2022-es évben tervezi a Duna-parti kerékpárút felújítását az Akácós út valamint a Határ út között. Szükséges a vezeték rekonstrukciója kb. 360 m hosszban GÖV vezetékre.</p> <p>II. ütem:<br/>Leányfalu és Szentendre településeken a korábbi rekonstrukció keretében nem cserélt szakaszok kiváltása szükséges.</p> <p>1. szakasz:<br/>Leányfalu, Petőfi sétány 2629/2 és 2590 hrsz-ek közötti szakasz: kb. 510 m hosszban NA 400 acél vezeték cseréje GÖV vezetékre.</p> | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. március | 2024. december |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|

|     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                   |               |                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 42. | Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca<br>ivóvízvezeték rekonstrukció ( 400 fm NA<br>160 KPE vezeték) | Kb. 400 m<br>NA 150<br>azbesztceme<br>nt vezeték<br>cseréje NA<br>160 KPE<br>vezetékre,<br>A kiváltás<br>során<br>átépítendő a<br>rá csatlakozó<br>házi<br>bekötések<br>(kb. 40 db)<br>és tűzcsap<br>cseréje.                                                    | Nemzeti<br>eljárásrend | Kbt. 112. § (1)<br>bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás<br>(hirdetménnyel<br>induló) | 2024. március | 2024. december |
| 43. | Csobánka, Erdő köz ivóvízellátó hálózat<br>fejlesztése ( 250 fm NA 110 KPE<br>vezeték)         | Szükséges:<br>kb. 250m<br>NA110 KPE<br>minőségű<br>vezetékek<br>építése. A<br>fejlesztés<br>során az<br>érintett házi<br>bekötések<br>(kb. 5 db)<br>átkötése/cse<br>réje<br>szükséges.<br>1db FF KTB<br>tűzcsap<br>telepítése a<br>761/5 hrsz-ú<br>ingatlan elé. | Nemzeti<br>eljárásrend | Kbt. 112. § (1)<br>bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás<br>(hirdetménnyel<br>induló) | 2024. március | 2024. december |

|     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                   |               |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 44. | <p>Üröm, nyomásfokozott övezet kialakítása (160 fm NA 110 KPE vezeték + víztároló építés)</p> | <p>Szükséges<br/>         Üröm, új<br/>         nyomásfokoz<br/>         ott zóna<br/>         kialakítása:<br/>         a meglévő<br/>         Kállai úti<br/>         medence<br/>         mellé<br/>         szükséges +<br/>         50 m3 tároló<br/>         medence<br/>         építése<br/>         meglévő<br/>         gépházban a<br/>         nyomásfokoz<br/>         ott zóna<br/>         kialakítása<br/>         miatt a<br/>         meglévő<br/>         szivattyúk<br/>         mellé 2+1<br/>         üzemrenddel<br/>         szivattyúk<br/>         beépítése<br/>         szükséges, a<br/>         gépház<br/>         bővítése<br/>         szükséges,<br/>         nyomásfokoz<br/>         ó akna<br/>         építése<br/>         szükséges<br/>         Napi<br/>         vízigény a<br/>         területen:<br/>         240 m3/d</p> | Nemzeti<br>eljárásrend | Kbt. 112. § (1)<br>bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás<br>(hirdetménnyel<br>induló) | 2024. március | 2024. december |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|

|     |                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                     |                           |               |                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| 45. | Ipolydamásd, Fő út NA 250 KM-PVC vezeték kiváltás II. ütem (200 fm NA250 KPE vezeték)                                          | Szükséges kb.200 m NA 250 átmérőjű vezeték kiváltása NA 250 KPE minőségű csőre szerelvények és tűzcsapok cseréjével.                                        | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2024. március | 2024. december |
| 46. | Önkormányzati útépítés miatti vezeték rekonstrukció: Szob, Somogyi Béla utca vezeték rekonstrukció (100 fm NA 110 KPE vezeték) | Az adott utcában kb. 100 m NA 100 ac vezeték kiváltása szükséges KPE vezetékre. A kiváltás során a rá csatlakozó bekötések (kb. 8 db) cseréje is szükséges. | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2024. március | 2024. december |

|     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                     |                                                                       |               |                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 47. | Balassagyarmat, Nyírjes településrész ivóvíz hálózat rekonstrukció (ivóvíz hálózat rekonstrukció: 2260 fm NA225 KPE vezeték, 205 fm NA 110 KPE vezeték) | Szükséges 2260 m D225 KPE PE80 PN10 vezeték és 205 m D110 KPE PE80 PN10 vezeték építése. Szakasz kezdete: A vízmű belső hálózatáról Szakasz vége: Nyírjes településrész . | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. március | 2024. december |
| 48. | Bánk, NA 300 KM-PVC vezeték rekonstrukciója (750 fm NA 300 KPE/GÖV vezeték)                                                                             | Az adott szakaszon kb. 750 m NA 300 átmérőjű KM-PVC vezeték kiváltása/bél elése szükséges. Ideiglenes üzem biztosítása szükséges a rekonstrukció ideje alatt.             | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. március | 2024. december |



|     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                             |               |                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 49. | Patak, tároló bekötővezeték csere (560 fm NA 110 KPE vezeték)                 | Meglévő vezeték mellé kiépíthető az új D 110 PE vezeték, valamint kb. 560 m NA 100 acél vezeték kiváltás D 110 PE csőre + elzáró szerelvény.                                                                                                           | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás<br>(hirdetménnyel induló) | 2024. március | 2024. december |
| 50. | Érsekvadkert település vízellátásának fejlesztése (290 fm NA 160 KPE vezeték) | Az Ipari Park beruházásában épülő D160 KPE vezeték összekötése a 1268. hrsz-ú ingatlan előtt húzódó NA 100 KM-PVC vezetékkel. Kiindulási pont: 1268. hrsz-ú ingatlan előtti tűzcsap (TCS-853). Tervezett vezeték: D160 KPE vezeték kb. 290 m hosszban. | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás<br>(hirdetménnyel induló) | 2024. március | 2024. december |

|     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                   |               |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 51. | Nagymaros, Téglá utca vezetékek<br>rekonstrukció (250 fm D200 KG-PVC<br>vezeték) | Nagymaros,<br>Téglá<br>utcában lévő<br>kb. 250 m<br>D200 KG-<br>PVC vezetékek<br>rekonstrukci<br>ója<br>szükséges.<br>A munka<br>tervezést<br>igényel. A<br>rekonstrukci<br>ó ideje alatt<br>a szennyvíz<br>csatorna<br>üzemét<br>biztosítani<br>kell. Az<br>ideiglenes<br>üzem<br>szakaszos<br>kizárással,<br>átemeléssel,<br>ideiglenes<br>nyomóvezet<br>ék<br>fektetésével<br>oldható meg,<br>mely<br>ütemezhető<br>a munka<br>menete<br>szerint. | Nemzeti<br>eljárásrend | Kbt. 112. § (1)<br>bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás<br>(hirdetménnyel<br>induló) | 2024. március | 2024. december |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|

|     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                          |               |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 52. | Visegrád, Fő út (Vs-4 átemelő - Rákóczi utca között) betonvezeték rekonstrukció (30 fm D40 KG-PVC vezeték, 210 fm D300 KG-PVC vezeték) | Visegrád, Fő úton (Vs-4 átemelő – Rákóczi utca között) szükséges:<br>- kb. 30 m (Vs-4 átemelő – Fő út között)<br>D40 betoncsatorna a rekonstrukciója KG-PVC vezetékre,<br>- kb. 210 m D30 betoncsatorna a vezeték rekonstrukciója szükséges KG-PVC vezetékre. | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. március | 2024. december |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|

|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                   |               |                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 53. | Vác, Hattyú utca szennyvízcsatorna<br>rekonstrukciója (530 fm D250 KG-PVC<br>vezeték) | Az adott<br>szakaszon a<br>gyakori<br>dugulások<br>miatt<br>szükséges<br>kb. 530 fm<br>DN250<br>kőagyag<br>vezeték<br>rekonstrukci<br>ója D250<br>KG-PVC SN-<br>8<br>anyagminős<br>égű<br>vezetékre.<br>Szükséges<br>továbbá a<br>beton aknák<br>felújítása/cse<br>réje és kb.<br>55 db<br>bekötővezet<br>ék cseréje. | Nemzeti<br>eljárásrend | Kbt. 112. § (1)<br>bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás<br>(hirdetménnyel<br>induló) | 2024. március | 2024. december |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|

|     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                       |               |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 54. | Verőce, Vasút sor szennyvízcsatorna rekonstrukciója (160 fm D200 KG-PVC vezeték) | Az adott szakaszon a gyakori dugulások miatt szükséges kb. 160 fm NA200 KG-PVC vezeték rekonstrukciója KG-PVC SN-8 anyagminőséű vezetékre. Szükséges továbbá a beton aknák felújítása/cse réje és kb. 8 db bekötővezeték átkötése/cse réje. | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. március | 2024. december |
| 55. | Vác, Katona Lajos utca csatorna rekonstrukciója (200 fm D200 KG-PVC vezeték)     | Szükséges a Katona Lajos utcában és a Rév közben kb. 200 fm D200 KG-PVC csatorna fektetése. A munkáról 2007-ben engedélyezési tervdokumentáció készült, mely aktualizálása szükséges.                                                       | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. március | 2024. december |

|     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                   |               |                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 56. | Vácduka, Petőfi Sándor utca<br>csatornarekonstrukció (140 fm NA200<br>KG-PVC vezeték) | Szükséges<br>Vácduka,<br>Petőfi<br>Sándor<br>utcában kb.<br>140 fm<br>NA200 KG-<br>PVC<br>csatorna<br>nyílt árkos<br>cseréje,<br>valamint a<br>meglévő<br>bekötővezet<br>ékek<br>átkötése/cse<br>réje, továbbá<br>a meglévő<br>beton aknák<br>felújítása/cse<br>réje. | Nemzeti<br>eljárásrend | Kbt. 112. § (1)<br>bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás<br>(hirdetménnyel<br>induló) | 2024. március | 2024. december |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|

|     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                       |               |                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 57. | Vác, Honvéd utca (Damjanich tér-Kosdi utca között) vezetékek rekonstrukciója (300 fm D300 KG-PVC vezetékek) | Vác, Honvéd utcában lévő kb. 300 m D300 kőagyag vezetékek rekonstrukciója szükséges. A munka tervezést igényel. A rekonstrukció ideje alatt a szennyvíz csatorna üzemét biztosítani kell. Az ideiglenes üzem szakaszos kizárással, átemeléssel, ideiglenes nyomóvezeték fektetésével oldható meg, mely ütemezhető a munka menete szerint. | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. március | 2024. december |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|

|     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                       |               |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 58. | Dunakeszi Pávilon utca betonvezeték rekonstrukció (150 fm D300 KG-PVC vezeték, 335 fm D400 vezeték) | Dunakeszi, Pávilon utcában szükséges:<br>- kb. 150 m D30 betoncsatorna a vezeték rekonstrukciója szükséges KG-PVC vezetékekre,<br>- kb. 335 m D40 betoncsatorna a vezeték rekonstrukciója KG-PVC vezetékekre. | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. március | 2024. december |
| 59. | Dunakeszi, A-0-0 csatorna érintett szakaszának kiváltás I. ütem (940 fm D400 KG-PVC vezeték)        | Dunakeszi, A-0-0 csatorna érintett szakaszának kiváltás I. ütem (940 fm D400 KG-PVC vezeték)                                                                                                                  | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás                                             | 2024. március | 2024. december |
| 60. | Dunakeszi A-0-0 csatornaszakasz rekonstrukció II. ütem                                              | 80 fm D400 KG-PVC vezeték.                                                                                                                                                                                    | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. március | 2024. december |



|     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                       |               |                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 61. | Göd, Petőfi utca betonvezeték rekonstrukciója (170 fm NA500 KG-PVC vezeték)                    | Göd, Petőfi utcában lévő kb. 170 m betoncsatorna a vezeték rekonstrukciója szükséges NA500 KG-PVC vezetékre.                                                                                               | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. március | 2024. december |
| 62. | Göd, Schweidel József utca betonvezeték rekonstrukciója (320 fm NA500 KG-PVC vezeték)          | Göd, Schweidel József utca betonvezeték rekonstrukciója (320 fm NA500 KG-PVC vezeték)                                                                                                                      | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. március | 2024. december |
| 63. | Dunakeszi, Szent István utca DN600 beton csatorna rekonstrukciója (400 fm D500 KG-PVC vezeték) | Kb. 400 fm DN 500 KG-PVC szennyvízvezeték építése a jelenleg üzemelő szennyvízvezeték mellé a 4241 hrsz.-ú ingatlan előtt található aknától a Dunakeszi, Szent István utcai (RDksz 1/2) szennyvízátelemig. | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. március | 2024. december |

|     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                     |                           |               |                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| 64. | Pomáz, Móricz Zsigmond utca (Dobó I. - Kandó K. utca közötti) csatorna rekonstrukciója (55 fm D300 KG-PVC vezeték) | Szükséges kb. 85 fm NA300 KG-PVC csatorna kiváltása, továbbá a meglévő beton aknák felújítása/cse réje, illetve a meglévő bekötővezet ékek átkötése/cse réje szükséges. | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2024. április | 2024. december |
| 65. | Pomáz, Móricz Zsigmond utca (14-20 házszám között). Csatornarekonstrukció (85 fm D300 KG-PVC vezeték)              | Szükséges a Móricz Zsigmond utcában a 14-20 házszám közötti kb. 85 m csatorna szakasz kiváltása, a szükséges tervezést, engedélyeztetést követően.                      | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2024. április | 2024. december |

|     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                     |                           |               |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| 66. | Pomáz, Bihari utca (Kubinyi Kálmán utca - HÉV alatti átvezető szakasz) - Csatornarekonstrukció (135 fm D200 KG-PVC vezeték) | Szükséges a Bihari utcában a Kubinyi Kálmán utcától a HÉV alatti átvezetés végéig (Árpád fejedelem utca) kb. 135 m csatorna szakasz kiváltása, a szükséges tervezést, engedélyeztetést követően. | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2024. április | 2024. december |
| 67. | Tahitótfalu, Levendula utca vezeték rekonstrukciója (235 fm D200 KG-PVC vezeték)                                            | Tahitótfalu, Levendula utcában lévő kb. 235 m D200 Uponor vezeték rekonstrukciója szükséges.                                                                                                     | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2024. április | 2024. december |
| 68. | Szentendre, Pomázi út (Pipacs-Szatmári utca között) vezeték rekonstrukció (160 fm D300 KG-PVC vezeték)                      | Szentendre, Pomázi utcában lévő kb. 160 m D300 betoncsatorna, DN250 UP kiváltása szükséges.                                                                                                      | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2024. április | 2024. december |

|     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                       |               |                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 69. | Szentendre, Dózsa György út (Stromfeld u. - Ipar u. között) D500 beton csatorna rekonstrukciója (520 fm D500 beton csatorna bélelése) | Szükséges kb. 520 fm D500 beton csatorna bélelése, valamint a meglévő beton aknák felújítása/cse réje.                                                                                                                                                     | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. április | 2024. december |
| 70. | Szentendre, Sas utca D300 beton csatorna bélelése (160 fm D300 beton csatorna bélelése)                                               | A Sas utcában (a Nyár utca – Szentlászlói út között) szükséges kb. 160 fm D300 beton csatorna bélelése. Szükséges továbbá a meglévő bekötővezet ékek (13 db) átkötése/cse réje, továbbá a meglévő beton aknák (6 db D1000 beton akna) felújítása/cse réje. | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. április | 2024. december |

|     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                              |               |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|----------------|
| 71. | Szentendre, Otelló utca<br>szennyvízcsatorna rekonstrukció (95 fm<br>D300 KG-PVC vezeték)          | Az adott<br>szakaszon a<br>rossz<br>minőségű<br>csatorna<br>állapot miatt<br>szükséges<br>kb. 95 fm<br>DN300 beton<br>vezeték<br>rekonstrukci<br>ója KG-PVC<br>SN-8<br>anyagminős<br>égű<br>vezetékre.<br>Szükséges<br>továbbá a<br>beton aknák<br>felújítása/cse<br>réje. | Nemzeti<br>eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt<br>eljárás | 2024. április | 2024. december |
| 72. | Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca kontrás<br>csatornaszakasz cseréje (110 fm D200<br>KG-PVC vezeték) | Szükséges<br>kb. 110 fm<br>D200 uponor<br>csatorna<br>rekonstrukci<br>ója, valamint<br>a meglévő<br>bekötővezet<br>ékek<br>átkötése/cse<br>réje, továbbá<br>a meglévő<br>beton aknák<br>felújítása/cse<br>réje.                                                            | Nemzeti<br>eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt<br>eljárás | 2024. április | 2024. december |

|     |                                                                                                                                        |                                                                                                                |                     |                                                                       |               |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 73. | Szentendre, Vasúti villasor (Csabagyöngye-Dunakanyar körút között) vezeték rekonstrukciója I. ütem (100 fm D500 betonvezeték bélelése) | Szentendre, Vasúti villasoron lévő kb. 100 m D50 betonvezeték k. béleléssel történő rekonstrukciója szükséges. | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. április | 2024. december |
| 74. | Csobánka, Petőfi u. - Béke u. csatorna átkötése (55 fm D200 KG-PVC vezeték)                                                            | Szükséges kb. 55 fm D200 KG-PVC csatorna új nyomvonalon történő kiváltása.                                     | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás                                             | 2024. április | 2024. december |
| 75. | Szentendre, Ipar utca D500 beton csatorna rekonstrukciója (600 fm D500 beton csatorna bélelése)                                        | Szükséges kb. 600 fm D500 beton csatorna bélelése, valamint a meglévő beton aknák felújítása/cseréje.          | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. április | 2024. december |

|     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                              |               |                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|----------------|
| 76. | Érsekvadkert, szennyvíztisztító telep<br>levegőztető elemek cseréje                 | Szükséges a<br>levegőztető<br>elemek<br>komplett<br>cseréje,<br>valamint a<br>levegőztető<br>medence<br>takarítása.<br>Meglévő<br>levegőztető<br>rendszer: 20<br>db T-4<br>levegőztető<br>panel                                                                                                                                                 | Nemzeti<br>eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt<br>eljárás | 2024. március | 2024. december |
| 77. | Érsekvadkert szennyvíztisztító telep<br>iszapvíztelenítő prégép komplett<br>cseréje | A<br>szennyvíztis<br>ztító telepen<br>üzemelő<br>LIMUS LIM<br>3/a típusú<br>szalagprés<br>felülvizsgálat<br>a, majd<br>előzetes<br>üzemeltetői<br>egyeztetést<br>követően<br>szükséges a<br>szennyvíztis<br>ztító telep<br>paramétereih<br>ez és<br>technológiájá<br>hoz illő<br>prégép<br>terveztetése,<br>engedélyezt<br>etése,<br>beépítése. | Nemzeti<br>eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt<br>eljárás | 2024. március | 2024. december |

|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                           |               |                |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| 78. | Nőtincs, szennyvíztisztító telep légfúvók cseréje | Szükséges a szennyvíztisztító telep paramétereih ez és technológiájá hoz illő légfúvók terveztetése, engedélyezt etése, beépítése. Jelenlegi típus: 3db Robox SRB 45/2P tip., (P = 11 kW, 405 m3/h) típusú légfúvó. | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2024. március | 2024. december |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|----------------|



|     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                           |               |                |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| 79. | Nőtincs, szennyvíztisztító telep gépi rács komplett cseréje | <p>Szükséges a szennyvíztisztító telep paramétereih ez és technológiájá hoz illő gépi rács terveztetése, engedélyezt etése, kiépítése.</p> <p>Jelenlegi berendezés típusa: Akvipatent AP300 tip., 3 mm résmérettel, 40 l/s hidr.kapacitá s, P = 0,75 kW, 10 mm résméretű megkerülő kézi ráccsal.</p> | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2024. március | 2024. december |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|----------------|

|     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                       |               |                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 80. | Nőtincs, szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő berendezés telepítése | Szükséges a szennyvíztisztító telep paramétereih ez és technológiájá hoz illő iszapvíztelenítő berendezés tervezetése, engedélyeztetése, kiépítése. A telep hidraulikus kapacitása: 420 m3/d, a szerves anyag terhelhetősége: 220 kg BOI5/d. | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás                                             | 2024. március | 2024. december |
| 81. | 1 db Árokásó rakodó                                                     | 1 db Árokásó rakodó                                                                                                                                                                                                                          | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. március | 2024. december |
| 82. | 2 db gumihevederes mini kotró                                           | 2 db gumihevederes mini kotró                                                                                                                                                                                                                | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. március | 2024. december |
| 83. | 2 db fardarus önrakodó tehergépkocsi                                    | 2 db fardarus önrakodó tehergépkocsi                                                                                                                                                                                                         | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. március | 2024. december |

|     |                                         |                                         |                     |                                                                            |               |                |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 84. | 2 db billenőplatójú tehergépkocsi       | 2 db billenőplatójú tehergépkocsi       | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)      | 2024. március | 2024. december |
| 85. | Ultrahangos vízmérő, mérőcső beszerzése | Ultrahangos vízmérő, mérőcső beszerzése | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)      | 2024. március | 2024. december |
| 86. | Tisztítószer beszerzés                  | Tisztítószer beszerzés                  | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)      | 2024. március | 2024. december |
| 87. | Szivattyú alkatrészek beszerzése        | Szivattyú alkatrészek beszerzése        | Unió eljárásrend    | Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés lebonyolítása           | 2024. március | 2026. december |
| 88. | 3,5t alatti gépjármű karbantartás       | 3,5t alatti gépjármű karbantartás       | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)      | 2024. március | 2026. december |
| 89. | GPS nyomkövető szolgáltatás             | GPS nyomkövető szolgáltatás             | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Meghívásos eljárás (hirdetménnyel induló) | 2024. március | 2026. december |

|     |                                  |                                                                                                     |                   |                                                           |                  |                  |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 90. | Villamosenergia 2025             | Tevékenység<br>g ellátásához<br>szükséges<br>villamosener<br>gia<br>beszerzés<br>szabadpiacr<br>ól. | Uniós eljárásrend | Keretmegállapodá<br>s alapján verseny<br>újrainyítás      | 2024. április    | 2025. december   |
| 91. | Villamosenergia 2026             | Tevékenység<br>g ellátásához<br>szükséges<br>villamosener<br>gia<br>beszerzés<br>szabadpiacr<br>ól. | Uniós eljárásrend | Keretmegállapodá<br>s alapján verseny<br>újrainyítás      | 2024. december   | 2026. december   |
| 92. | Földgáz 2025 gázév               | Tevékenység<br>g ellátásához<br>szükséges<br>földgáz<br>beszerzés<br>szabadpiacr<br>ól.             | Uniós eljárásrend | Keretmegállapodá<br>s alapján verseny<br>újrainyítás      | 2024. április    | 2025. szeptember |
| 93. | Földgáz 2026 gázév               | Tevékenység<br>g ellátásához<br>szükséges<br>földgáz<br>beszerzés<br>szabadpiacr<br>ól.             | Uniós eljárásrend | Keretmegállapodá<br>s alapján verseny<br>újrainyítás      | 2024. szeptember | 2026. szeptember |
| 94. | Üzemanyag 2024                   | Társaság<br>üzemanyagf<br>elhasználás<br>biztosítása                                                | Uniós eljárásrend | Keretmegállapodá<br>s alapján<br>közvetlen<br>megrendelés | 2024. január     | 2024. december   |
| 95. | Vegyszer - Szennyvízkezelés 2024 | Vegyszerbes<br>zerzés<br>szennyvízke<br>zeléshez                                                    | Uniós eljárásrend | Dinamikus<br>beszerzési<br>rendszer<br>létrehozása        | 2024. március    | 2026. december   |

|      |                                 |                                                                                                          |                   |                                                                  |               |                |
|------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 96.  | Vegyszer - ivóvízkezelés 2024   | Vegyszerbeszerzés ivóvízkezeléshez                                                                       | Uniós eljárásrend | Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés lebonyolítása | 2024. március | 2026. december |
| 97.  | Vegyszer - nyersvízkezelés 2024 | Ivóvíz minőség fenntartása érdekében szükséges beszerzések.                                              | Uniós eljárásrend | Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés lebonyolítása | 2024. március | 2026. december |
| 98.  | Őrzés-Védelem, Vagyonvédelem    | A társaság tulajdonában vagy üzemeltetésében álló, meghatározott ingatlanokon előerős őrzés biztosítása. | Uniós eljárásrend | Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás                      | 2024. április | 2027. december |
| 99.  | Ivóvízmérő                      | Új vízmérők beszerzése vízmérő csere lebonyolítása miatt                                                 | Uniós eljárásrend | Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés lebonyolítása | 2024. április | 2027. december |
| 100. | Ivóvízmérő alkatrész            | Ivóvízmérő alkatrész beszerzése                                                                          | Uniós eljárásrend | Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása                        | 2024. május   | 2027. december |
| 101. | Biztosítás                      | Élet, baleset-, egészség-, vagyon biztosítás, KGFB, casco                                                | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás                                                    | 2024. április | 2027. december |

|      |                              |                                                                                     |                   |                                                                              |               |                |
|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 102. | Szennyvíziszap Hasznosítás   | Szennyvíziszap<br>Hasznosítás                                                       | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás                                                                | 2024. április | 2027. december |
| 103. | Zöldfelület karbantartás     | Zöldnövényzet<br>karbantartása, fák,<br>bokrok kivágása,<br>irtása,<br>visszavágása | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás                                                                | 2024. április | 2027. december |
| 104. | Csőhálózati anyagok          | Ivóvíz és<br>szennyvíz<br>hálózatokban építhető<br>termékek<br>beszerzése           | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás                                                                | 2024. április | 2027. december |
| 105. | Csőhálózati anyagok DBR      | ivóvíz és<br>szennyvíz<br>hálózatokba építhető<br>termékek<br>beszerzése            | Uniós eljárásrend | Dinamikus<br>beszerzési<br>rendszerben<br>történő beszerzés<br>lebonyolítása | 2024. április | 2027. december |
| 106. | Szennyvízszivattyú beszerzés | Szennyvízelvezetés<br>biztosításához szükséges<br>szivattyú                         | Uniós eljárásrend | Dinamikus<br>beszerzési<br>rendszer<br>létrehozása                           | 2024. április | 2027. december |
| 107. | Ivóvízszivattyú beszerzés    | Ivóvíz<br>szolgáltatás<br>biztosításához szükséges<br>ivóvízszivattyú<br>beszerzés  | Uniós eljárásrend | Dinamikus<br>beszerzési<br>rendszer<br>létrehozása                           | 2024. április | 2027. december |

|      |                                      |                                                                                   |                   |                                           |               |                |
|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|
| 108. | Irányítástechnika PLC beszerzés      | Irányítástechnikai rendszer üzemeltetéséhez szükséges beszerzés                   | Uniós eljárásrend | Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása | 2024. április | 2027. december |
| 109. | Irányítástechnika beszerzés          | Irányítástechnikai rendszer üzemeltetéséhez szükséges beszerzés                   | Uniós eljárásrend | Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása | 2024. április | 2027. december |
| 110. | Nagyértékű tárgyi eszközök (WOMA)    | Közzolgáltatási feladat ellátásához szükséges tárgyi eszköz                       | Uniós eljárásrend | Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása | 2024. április | 2027. december |
| 111. | Gépjármű/Haszongépjármű - lízing     | Haszongépjármű beszerzés                                                          | Uniós eljárásrend | Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása | 2024. április | 2027. december |
| 112. | Gépjármű/Személygépjármű - bérlet    | Személygépjármű beszerzés                                                         | Uniós eljárásrend | Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása | 2024. április | 2027. december |
| 113. | Ivóvízszivattyú javítás és felújítás | Ivóvíz szolgáltatás biztosításához szükséges ivóvízszivattyú javítása, felújítása | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás                             | 2024. április | 2027. december |

|      |                                                              |                                                                                         |                   |                                           |               |                |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|
| 114. | Szennyvízszivattyú javítás és felújítás                      | Szennyvíz szolgáltatás biztosításához szükséges szennyvízszivattyú javítása, felújítása | Uniós eljárásrend | Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása | 2024. április | 2027. december |
| 115. | Laborszolgáltatás - vízágazat                                | Közzszolgáltatási feladat ellátásához szükséges beszerzés                               | Uniós eljárásrend | Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása | 2024. április | 2027. december |
| 116. | Laboreszköz - vízágazat                                      | Közzszolgáltatási feladat ellátásához szükséges tárgyi eszköz                           | Uniós eljárásrend | Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása | 2024. április | 2027. december |
| 117. | Laborszolgáltatás - szennyvízágazat                          | Közzszolgáltatási feladat ellátásához szükséges beszerzés                               | Uniós eljárásrend | Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása | 2024. április | 2027. december |
| 118. | Laboreszközök - szennyvízágazat                              | Közzszolgáltatási feladat ellátásához szükséges tárgyi eszköz                           | Uniós eljárásrend | Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása | 2024. április | 2027. december |
| 119. | Munkavédelem - munkavédelmi ruházat és védőeszköz beszerzése | Munkavédelmi ruházat és védőeszköz beszerzése                                           | Uniós eljárásrend | Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása | 2024. április | 2027. december |



|      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                   |               |               |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 120. | HM Currus víziközmű ellátása projekt előkészítés                                                                                                                                                | Gödöllő településen található működési engedéllyel nem rendelkező kutak üzembe helyezéséhez, városi hálózatra rákötéséhez és a szennyvízhálózatra való csatlakozáshoz szükséges tervek elkészítése és engedélyek beszerzése. | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2024. április | 2025. október |
| 121. | "Az Ipoly vízgyűjtő szennyvíz-eredetű terhelésének csökkentése többelemű szennyvíztisztítási beruházások révén, új eljárások feltárásával" - Interreg pályázat - iszapvíztelenítő               | Nógrád szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő rendszerének kiépítése                                                                                                                                                       | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2024. március | 2026. október |
| 122. | "Az Ipoly vízgyűjtő szennyvíz-eredetű terhelésének csökkentése többelemű szennyvíztisztítási beruházások révén, új eljárások feltárásával" - Interreg pályázat - elektromos energia biztosítása | Nógrád szennyvíztisztító telep elektromos áramellátásának a rekonstrukciója                                                                                                                                                  | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2024. május   | 2026. október |

|      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                   |               |               |                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| 123. | "Az Ipoly vízgyűjtő szennyvíz-eredetű terhelésének csökkentése többemű szennyvíztisztítási beruházások révén, új eljárások feltárásával" - Interreg pályázat - műszaki ellenőr | Nógrád szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő rendszerének kiépítéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2024. április | 2026. október  |
| 124. | "Az Ipoly vízgyűjtő szennyvíz-eredetű terhelésének csökkentése többemű szennyvíztisztítási beruházások révén, új eljárások feltárásával" - Interreg pályázat - PR              | Nógrád szennyvíztisztító telep projektben megvalósuló fejlesztéséhez kapcsolódó PR feladatok                    | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2024. április | 2026. október  |
| 125. | Csőhálózatok karbantartása                                                                                                                                                     | Kötelező vízhálózat karbantartás                                                                                | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2024. március | 2024. december |
| 126. | DMRV Zrt. teljes működési területén építési beruházásokhoz, közműfejlesztési munkákhoz kapcsolódó munkaterület helyreállítási munkák elvégzése                                 | Építési beruházásokhoz, közműfejlesztési munkákhoz kapcsolódó munkaterület helyreállítási munkák elvégzése      | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2024. április | 2025. június   |

|      |                                                                         |                                                                                                       |                   |                    |               |                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| 127. | Szennyvíz elszállítás, gépi csatornatisztítás, szippantás               | Szennyvíz elszállítás, gépi csatornatisztítás, szippantás                                             | Uniós eljárásrend | Meghívásos eljárás | 2024. március | 2025. szeptember |
| 128. | Épület karbantartás                                                     | Épület karbantartás                                                                                   | Uniós eljárásrend | Meghívásos eljárás | 2024. április | 2025. szeptember |
| 129. | Takarítási szolgáltatás                                                 | Napi működéshez elengedhetetlen.                                                                      | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás      | 2024. április | 2026. december   |
| 130. | Göd Samsung, ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű fejlesztése | Göd Samsung, ipari-innovációs fejlesztési terület víziközmű fejlesztése (11800 fm D200 KPE vezetékek) | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás      | 2024. március | 2025. március    |

|      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |                   |               |               |              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 131. | Sződ település szennyvizének a Váci szennyvíztisztító telepen történő kezelése (tervezés és kivitelezés) | Sződ település szennyvíztisztító telepének megszüntetése és a jelenleg ide érkező szennyvíz váci szennyvíztisztító telepre történő eljuttatásához szükséges tervezői és kivitelezői feladatok | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2024. március | 2024. június |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|

|      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |               |               |              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 132. | Szentendre 11.sz. főút mentén található vízvezetékek rekonstrukciói és Duna Jobbparti Regionális Vízellátó Rendszer egyéb ivóvíz rekonstrukciók - előkészítés (tervezés+ingatlan) | <p>Projektelemelek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szentendre 11. sz. főút mentén található vízvezetékek rekonstrukciói</li> <li>- Solymár, Várhegy utcai vízvezeték rekonstrukciója</li> <li>- Solymár, Mátyás király utcai vízvezeték rekonstrukciója</li> <li>- Szentendre Pap-szigeti csáposkút bekötővezetékének rekonstrukció</li> <li>- Pilisborosjenő, 11101-es út azbesztcement vezeték rekonstrukciója</li> <li>- Tahí-Leányfalu regionális vízbázison kutak villamos működtető szekrényeinek cseréje</li> </ul> | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2024. március | 2025. június |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|

|      |                                                                                                        |                                                                                                                                   |                   |               |               |                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|
|      |                                                                                                        | előkészítésh<br>ez tartozó<br>közbeszerzé<br>si feladatok                                                                         |                   |               |               |                  |
| 133. | KEHOP-2.2.2-15-2020-00151 - „Göd-<br>Nevelek szennyvízelvezetése”<br>(tervezés+kivitelezés)            | Göd-Nevelek<br>városrész<br>csatornázás<br>a                                                                                      | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2024. január  | 2024. június     |
| 134. | KEHOP-2.2.2-15-2020-00151 - „Göd-<br>Nevelek szennyvízelvezetése” PR<br>tevékenység                    | A projekthez<br>kapcsolódó<br>PR és<br>nyilvánosság<br>i feladatok<br>ellátása                                                    | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2024. január  | 2024. szeptember |
| 135. | KIEFO/1025-6/2021-ITM_SZERZ Göd<br>Ipari park fejlesztése tervezés és<br>kivitelezés (ipari és ivóvíz) | Gödi ipari-<br>innovációs<br>fejlesztési<br>terület<br>infrastruktúra<br>fejlesztése                                              | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2024. január  | 2024. március    |
| 136. | KIEFO/1025-6/2021-ITM_SZERZ Göd<br>Ipari park fejlesztése tervezés és<br>kivitelezés (szennyvíz)       | Gödi ipari-<br>innovációs<br>fejlesztési<br>terület<br>infrastruktúra<br>fejlesztése                                              | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2024. január  | 2024. március    |
| 137. | KIEFO/1025-6/2021-ITM_SZERZ Göd<br>Ipari park fejlesztése PR tevékenység                               | Gödi ipari-<br>innovációs<br>fejlesztési<br>terület<br>infrastruktúra<br>fejlesztésével<br>kapcsolatos<br>PR<br>tevékenység<br>ek | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2024. március | 2024. június     |

|      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                   |               |              |                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| 138. | KEHOP-2.1.11 - DMRV Zrt. Vízellátás kapacitásbővítő fejlesztések 1. célterület (kivitelezés)    | Csömör, Fót, Dunakeszi, Szada, Gödöllő, Órbottyán-Csomád, Vác, Pilisborosjenő, Szentendre, Dömös, Pilismarót, Duna Jobbparti Regionális Vízellátó Rendszer víztermelésének, vízellátásának kapacitásbővítő fejlesztése (II/I. ütem) | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2024. január | 2024. szeptember |
| 139. | KEHOP-2.1.11 - DMRV Zrt. Vízellátás kapacitásbővítő fejlesztések 1. célterület (PR tevékenység) | KEHOP-2.1.11 - DMRV Zrt. Vízellátás kapacitásbővítő fejlesztések 1. célterülethez kapcsolódó tájékoztatási feladatok                                                                                                                | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2024. január | 2024. december   |

|      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                           |               |                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 140. | Duna Jobbparti Regionális Szennyvízrendszer egyéb szennyvízhálózati rekonstrukciók (előkészítés+kivitelezés)         | Projekteleme<br>k:<br>- Leányfalu<br>Kilátók út<br>közterületi<br>átemelő<br>átépítése<br>- Leányfalu<br>Akácos út<br>közterületi<br>átemelő<br>átépítése<br>- Szentendre<br>Pomáz<br>távvezeték<br>építése    | Uniós eljárásrend      | Nyílt eljárás                                                                             | 2024. január  | 2026. március  |
| 141. | Duna Jobbparti Regionális Szennyvízrendszer egyéb szennyvízhálózati rekonstrukciók - FIDIC mérnök és műszaki ellenőr | Duna<br>Jobbparti<br>Regionális<br>Szennyvízre<br>ndszer<br>egyéb<br>szennyvízhál<br>ózati<br>rekonstrukci<br>ós<br>munkálatokh<br>oz<br>kapcsolódó<br>FIDIC<br>mérnöki és<br>műszaki<br>ellenőri<br>feladatok | Uniós eljárásrend      | Nyílt eljárás                                                                             | 2024. február | 2026. március  |
| 142. | Villanymotorok javítása                                                                                              | Villanymotor<br>ok<br>tekerceselése,<br>csapágyazás<br>a, javítása                                                                                                                                             | Nemzeti<br>eljárásrend | Kbt. 112. § (1)<br>bekezdés b) pont<br>Meghívásos<br>eljárás<br>(hirdetménnyel<br>induló) | 2024. január  | 2024. december |



|      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                                  |               |                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 143. | 3,5t alatti gépjármű karbantartás                                                      | 3,5t alatti gépjármű karbantartás                                                                                                                                                                | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont<br>Meghívásos eljárás<br>(hirdetménnyel induló) | 2024. január  | 2024. december |
| 144. | Szentendre, Csabagyöngye utca ivóvízvezeték rekonstrukció ( 320 fm NA 110 KPE vezeték) | Csabagyöngye utcában<br>NA 80 azbesztcement vezeték cseréje D110 KPE vezetékre kb. 320 m hosszban.<br>TCS-10187: Szentendre, Csabagyöngye utca – Otelló utca sarok<br>Bekötések száma: kb. 27 db | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás<br>(hirdetménnyel induló)      | 2024. március | 2024. december |
| 145. | EKEIDR                                                                                 | EKEIDR                                                                                                                                                                                           | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás                                    | 2024. április | 2025. január   |