

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2025. évi közbeszerzési terve

1. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	A DMRV Zrt. 2025. évi publikált közbeszerzési terve egy tervezet, tekintettel arra, hogy a 2025. évi üzleti terv (a közbeszerzési terv ennek része) a többségi Tulajdonos által még nem került elfogadásra.	NR	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2025. január	2025. december
2.	Földgáz 2025-2026 (GÁZÉV)	Tevékenysé g ellátásához szükséges földgáz beszerzés szabadpiacról	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2025. március	2026. december
3.	Üzemanyag 2025	Társaság üzemanyag felhasználás biztosítása	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. március	2025. december
4.	Vegyszerbeszerzés szennyvíz kezeléshez	Vegyszerbeszerzés szennyvíz kezeléshez	Uniós eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés lebonyolítása	2025. március	2026. december

5.	Vegyszerbeszerzés ivóvízkezeléshez	Vegyszerbeszerzés ivóvízkezeléshez	Uniós eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés lebonyolítása	2025. március	2026. december
6.	Vegyszerbeszerzés nyersvízkezeléshez	Vegyszerbeszerzés nyersvízkezeléshez	Uniós eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés lebonyolítása	2025. március	2026. december
7.	Ivóvízmérő	Új vízmérők beszerzése	Uniós eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés lebonyolítása	2025. március	2026. december
8.	Ivóvízmérő alkatrész beszerzése	Ivóvízmérő alkatrész beszerzése	Uniós eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása	2025. március	2026. december
9.	Csőhálózati anyagok	Ivóvíz és szennyvíz hálózatokba építhető termékek beszerzése	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2025. október	2026. december
10.	Csőhálózati anyagok tűzcsapok	Ivóvíz és szennyvíz hálózatokba építhető termékek beszerzése	Uniós eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása	2025. május	2026. december
11.	Szennyvízszivattyú beszerzése	Szennyvízszivattyú beszerzése	Uniós eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés lebonyolítása	2025. május	2025. december

12.	Ivóvízszivattyú beszerzése	Ivóvízszivattyú beszerzése	Uniós eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés lebonyolítása	2025. március	2025. december
13.	N1 Gépjármű / haszongépjármű - Lízing	N1 kategóriájú gépjárművek zártvégű pénzügyi lízing	Uniós eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés lebonyolítása	2025. március	2025. december
14.	N3 Gépjármű / haszongépjármű - Lízing	N3 kategóriájú gépjárművek zártvégű pénzügyi lízing	Uniós eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés lebonyolítása	2025. március	2025. december
15.	Kisátmérő (DN300-ig és DN300) nyíltárkos csőfektetés	Nyíltárkos csőfektetési beruházási/karbantartási/reakonstruktio s munkák	Uniós eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása	2025. május	2027. december
16.	Klórozó és vegyszeradagoló karbantartás	Ivóvíz és szennyvíz ágazaton lévő vegyszeradagoló berendezések és klórozó berendezések karbantartása, hibajavítása	Uniós eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása	2025. augusztus	2027. december

17.	Szentendre 11.sz. főút mentén található vízvezetékek rekonstrukciói és Duna Jobbparti Regionális Vízellátó Rendszer egyéb ivóvíz rekonstrukciók - előkészítés	Projektelemelek: - Szentendre 11. sz. főút mentén található vízvezetékek rekonstrukciói - Solymár, Várhegy utcai vízvezeték rekonstrukciója - Solymár, Mátyás király utcai vízvezeték rekonstrukciója - Szentendre Pap-szigeti csáposkút bekötővezetékének rekonstrukció - Pilisborosjenő, 11101-es út azbesztcement vezeték rekonstrukciója - Tahí-Leányfalu regionális vízbázison kutak villamos működtető szekrényeinek cseréje	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2025. április	2027. december
-----	---	--	-------------------	---------------	---------------	----------------

		előkészítésh ez tartozó közbeszerzé si feladatok				
18.	Szennyvízhálózat és átemelő gépházak gépészeti karbantartása, takarítása,mosatása, szennyvíz szállítás	Szennyvízhá lózat és átemelő gépházak gépészeti karbantartás a, takarítása,m osatása	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2025. március	2026. június
19.	Őrzés és vagyonvédelem/távfelügyelet	Őrzés- védelmi tevékenység, élőerős objektumvéd elem, járőrözés, pénzszállítás i tevékenység megvalósítás ához	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2025. január	2026. december

20.	A DMRV Zrt. üzemmnökségeinek működési területén üzemelő víziközmű hálózatain végzendő hibaelhárítási, karbantartási és bekötővezeték létesítési feladatok ellátása	A DMRV Zrt. üzemmnök ségeinek működési területén üzemelő víziközmű hálózatain végzendő hibaelhárítás i, karbantartási és bekötővezet ék létesítési feladatok ellátása	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2025. március	2026. december
21.	Villamosenergia 2026	Tevékenysé g ellátásához szükséges villamosener gia beszerzés szabadpiacr ól	Uniós eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés lebonyolítása	2025. március	2026. december
22.	Göd, NA 300 vasút alatti átvezetések cseréje (80 fm NA 300 KPE vezetékre, NA500 acél védőcsővel)	Göd, NA 300 vasút alatti átvezetések cseréje (80 fm NA 300 KPE vezetékre, NA500 acél védőcsővel)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. április	2025. december

23.	Gödöllő, Bajcsy-Zsilinszky utca NA 250 ac. vezetékek kiváltása (340 fm NA250 KPE vezetékekre)	Gödöllő, Bajcsy-Zsilinszky utca NA 250 ac. vezetékek kiváltása (340 fm NA250 KPE vezetékekre)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december
24.	Gödöllő, Déli gépház - Szabadság út (Királyi kastély) ivóvízvezeték rekonstrukció (1010 fm D355 KPE vezetékekre)	Gödöllő, Déli gépház - Szabadság út (Királyi kastély) ivóvízvezeték rekonstrukció (1010 fm D355 KPE vezetékekre)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december
25.	Vác, Budapesti főút 43-79. hsz. között vezetékek rekonstrukció (D 250 KPE 347,7 fm; D 160 KPE 331,1 fm vezetékekre)	Vác, Budapesti főút 43-79. hsz. között vezetékek rekonstrukció (D 250 KPE 347,7 fm; D 160 KPE 331,1 fm vezetékekre)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december
26.	Göd, DN 300 acélvezetéken szerelvények cseréje	NA 300-as vezetékek aknáiban lévő tolózárok, egyéb szerelvények ütemezett cseréje.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december

27.	Kosd, Székely utca (Ady Endre utca - Gábor Áron köz között) ivóvízvezeték rekonstrukció (280 fm NA 110 PE vezetékre)	Kosd, Székely utca (Ady Endre utca - Gábor Áron köz között) ivóvízvezeték rekonstrukció (280 fm NA 110 PE vezetékre)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december
28.	Verőce, vízműtelep gépészeti rekonstrukció	Verőce, vízműtelep gépészeti rekonstrukció	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. március	2025. december
29.	Vác, Hattyú utca vízvezeték rekonstrukció (530 fm NA 110 KPE vezetékre)	Vác, Hattyú utca vízvezeték rekonstrukció (530 fm NA 110 KPE vezetékre)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december
30.	Vác, Déli vízműtelep kapacitásbővítő fejlesztése	Villamos energia ellátás, vezérlés, irányítástechnika	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. március	2025. december
31.	Gödöllő, Kotlán Sándor utca hálózat fejlesztés (180 fm NA 110 KPE vezetékre)	Gödöllő, Kotlán Sándor utca hálózat fejlesztés (180 fm NA 110 KPE vezetékre)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december

32.	Verőce, Aranyoskút településrész vízellátásának fejlesztése (1600 fm NA 110 KPE vezeték létesítése)	A vezeték kiváltására vonatkozóan Tervező Cég készített tervet, melyre vízjogi létesítési engedély is rendelkezésre áll (351000/885 9-5/2023.ált). A tervben az alábbi műszaki paraméterek szerepelnek: A lakossági megkeresések alapján Aranyoskút településrészben (Ózike utca, Rizling utca, Muskátli utca, Kilátó utca és Cserfa utca) összesen kb. 1600 m NA 110 KPE vezeték építésre van szükség. Az ingatlanokon megfelelő nyomás biztosítására szükséges új nyomásfokozó gépház telepítése szükséges,	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. március	2025. december
-----	---	---	---------------------	---------------------------	---------------	----------------

		amely egyben a településrész tűzivízigényét is biztosítja. Az ingatlanok DN32 KPE bekötővezetékkel kerülnek csatlakozásra a tervezett gerinchálózatra. Az ágvezetékek végpontjaira FF KTB tűzcsap telepítése szükséges üzemeltetési célok biztosítására.				
33.	Dunakeszi, Pallag utca hálózat fejlesztés (140 fm NA 300 GÖV vezetékre)	Dunakeszi, Pallag utca hálózat fejlesztés (140 fm NA 300 GÖV vezetékre)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december

34.	Dunakeszi, vízműtelep - Újszőlő utca között ivóvízvezeték kapacitásbővítő fejlesztése (900 fm NA 350 GÖV vezetékre)	Dunakeszi, vízműtelep - Újszőlő utca között ivóvízvezeték kapacitásbővítő fejlesztése (900 fm NA 350 GÖV vezetékre)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december
35.	Mogyoród, Lakókert nyomászóna vízellátásának átalakítása (900 fm NA 160 KPE vezetékek+nyomáscsökkentő akna építés)	Mogyoród, Lakókert nyomászóna vízellátásának átalakítása (900 fm NA 160 KPE vezetékek+nyomáscsökkentő akna építés)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december
36.	Verőce, vízműtelep napelempark telepítése	Verőce, vízműtelep napelempark telepítése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. március	2025. december
37.	Vác, Hermány vízműtelep napelempark telepítése	Vác, Hermány vízműtelep napelempark telepítése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. március	2025. december
38.	Szentendre, Üstökös utca vezetékek rekonstrukció (144 fm NA 110 KPE vezetékre)	Szentendre, Üstökös utca vezetékek rekonstrukció (144 fm NA 110 KPE vezetékre)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december

39.	Szentendre, Othelló utca vezetékek kiváltása (103 fm NA 110 KPE vezetékekre)	Szentendre, Othelló utca vezetékek kiváltása (103 fm NA 110 KPE vezetékekre)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2025. március	2025. december
40.	Pomáz, Dózsa György utca vezetékek rekonstrukció (564 fm NA 80 ac. cseréje KPE vezetékekre)	Pomáz, Dózsa György utca vezetékek rekonstrukció (564 fm NA 80 ac. cseréje KPE vezetékekre)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2025. március	2025. december
41.	Szentendre, Vasúti villasor ivóvíz vezetékek rekonstrukció I. ütem (1190 fm NA 110 KPE vezetékek ütemezett cseréje)	Szentendre, Vasúti villasor ivóvíz vezetékek rekonstrukció I. ütem (1190 fm NA 110 KPE vezetékek ütemezett cseréje)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2025. március	2025. december
42.	Leányfalu, Szentendre NA 400 acél ivóvízvezeték kiváltása (1400 fm NA 400 KPE vezetékekre)	Leányfalu, Szentendre NA 400 acél ivóvízvezeték kiváltása (1400 fm NA 400 KPE vezetékekre)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2025. március	2025. december

43.	Piliscsaba, Garancsi utca (Árok utca – Garancs sétány között) ivóvíz vezeték rekonstrukció (550 fm NA 200 KPE vezetékre)	Piliscsaba, Garancsi utca (Árok utca – Garancs sétány között) ivóvíz vezeték rekonstrukció (550 fm NA 200 KPE vezetékre)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december
44.	Üröm vízellátásának javítása (1085 fm NA 400 GÖV vezeték, 160 fm NA 110 PE vezeték)	Üröm vízellátásának javítása (1085 fm NA 400 GÖV vezeték, 160 fm NA 110 PE vezeték)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december
45.	Tahitótfalu, vízműtelep napelempark telepítése	Tahitótfalu, vízműtelep napelempark telepítése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. március	2025. december
46.	Ipolydamásd, Fő út NA 250 KM-PVC vezeték kiváltás II. ütem (200 fm NA280 KPE vezetékre)	Ipolydamásd , Fő út NA 250 KM-PVC vezeték kiváltás II. ütem (200 fm NA280 KPE vezetékre)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. március	2025. december
47.	Bernecebaráti, Madách út NA 150 acél vezeték cseréje (324 fm NA 160 KPE vezeték)	Bernecebaráti, Madách út NA 150 acél vezeték cseréje (324 fm NA 160 KPE vezeték)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. március	2025. december

48.	Balassagyarmat, Nyírjes településrész ivóvíz hálózat rekonstrukció (ivóvíz hálózat rekonstrukció: 2260 fm NA225 KPE vezeték, 205 fm NA 110 KPE vezeték)	Balassagyarmat, Nyírjes településrész ivóvíz hálózat rekonstrukció (ivóvíz hálózat rekonstrukció: 2260 fm NA225 KPE vezeték, 205 fm NA 110 KPE vezeték)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december
49.	Kismaros, Hegyalja utcai társasházak szennyvízcsatorna átépítése (234 fm D200 KG-PVC vezeték, átemelő megszüntetés)	Kismaros, Hegyalja utcai társasházak szennyvízcsatorna átépítése (234 fm D200 KG-PVC vezeték, átemelő megszüntetés)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december
50.	Nagymaros, Téglá utca vezeték rekonstrukció (250 fm D200 KG-PVC vezeték)	Nagymaros, Téglá utca vezeték rekonstrukció (250 fm D200 KG-PVC vezeték)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december

51.	Visegrád, Fő út (Vs-4 átemelő - Rákóczi utca között) betonvezeték rekonstrukció (30 fm D40 KG-PVC vezeték, 210 fm D300 KG-PVC vezeték)	Visegrád, Fő út (Vs-4 átemelő - Rákóczi utca között) betonvezeték rekonstrukció (30 fm D40 KG-PVC vezeték, 210 fm D300 KG-PVC vezeték)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december
52.	Verőce, Vasút sor szennyvízcsatorna rekonstrukciója (160 fm D200 KG-PVC vezeték)	Verőce, Vasút sor szennyvízcsatorna rekonstrukciója (160 fm D200 KG-PVC vezeték)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december
53.	Vác, Katona Lajos utca, Rév köz, Fürdő utca szennyvízcsatornák rekonstrukciója (összesen: kb. 235 fm D200, D250, D300 beton D250 ac., D200 KG-PVC vezeték)	Vác, Katona Lajos utca, Rév köz, Fürdő utca szennyvízcsatornák rekonstrukciója (összesen: kb. 235 fm D200, D250, D300 beton D250 ac., D200 KG-PVC vezeték)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december

54.	Vác, Hattyú utca szennyvízcsatorna rekonstrukciója (530 fm D250 KG-PVC vezeték)	Vác, Hattyú utca szennyvízcsatorna rekonstrukciója (530 fm D250 KG-PVC vezeték)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december
55.	Vác, szennyvíztisztító telep biogázmotor telepítése	Vác, szennyvíztisztító telep biogázmotor telepítése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. március	2025. december
56.	Dunakeszi, A-0-0 csatorna érintett szakaszának kiváltása I. ütem (940 fm D400 KPE vezeték)wt	Dunakeszi, A-0-0 csatorna érintett szakaszának kiváltása I. ütem (940 fm D400 KPE vezeték)wt	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december
57.	Dunakeszi A-0-0 csatornaszakasz rekonstrukció II. ütem (80 fm D400 PRAGMA PP-B vezeték)	Dunakeszi A-0-0 csatornaszakasz rekonstrukció II. ütem (80 fm D400 PRAGMA PP-B vezeték)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december

58.	Göd, Petőfi Sándor utca, Kossuth Lajos utca (Petőfi Sándor utca - Schweidel József utca között), Schweidel József utca betonvezeték rekonstrukciója (545 fm NA500 beton csatorna bélelése, 287 fm D160 KG-PVC vezeték)	Göd, Petőfi Sándor utca, Kossuth Lajos utca (Petőfi Sándor utca - Schweidel József utca között), Schweidel József utca betonvezeték rekonstrukciója (545 fm NA500 beton csatorna bélelése, 287 fm D160 KG-PVC vezeték)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. március	2025. december
59.	Dunakeszi, Szent István utca új szennyvízvezeték építése (kb. 400 fm D500 KG-PVC vezeték)	Dunakeszi, Szent István utca új szennyvízvezeték építése (kb. 400 fm D500 KG-PVC vezeték)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december
60.	Dunakeszi, szennyvíztisztító telep biogázmotor telepítése	Dunakeszi, szennyvíztisztító telep biogázmotor telepítése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. március	2025. december

61.	Pomáz, Móricz Zsigmond utca (Dobó I. - Kandó K. utca közötti) csatorna rekonstrukciója (55 fm D300 KG-PVC vezeték)	Pomáz, Móricz Zsigmond utca (Dobó I. - Kandó K. utca közötti) csatorna rekonstrukciója (55 fm D300 KG-PVC vezeték)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december
62.	Pomáz, Móricz Zsigmond utca (14-20 házszám között). Csatornarekonstrukció (85 fm D300 KG-PVC vezeték)	Pomáz, Móricz Zsigmond utca (14-20 házszám között). Csatornarekonstrukció (85 fm D300 KG-PVC vezeték)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december
63.	Szentendre, Pomázi út (Pipacs-Szatmári utca között) vezeték rekonstrukció (160 fm D300 KG-PVC vezeték)	Szentendre, Pomázi út (Pipacs-Szatmári utca között) vezeték rekonstrukció (160 fm D300 KG-PVC vezeték)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december

64.	Szentendre, Dózsa György út (Stromfeld u. - Ipar u. között) D500 beton csatorna rekonstrukciója (520 fm D500 beton csatorna bélelése)	Szentendre, Dózsa György út (Stromfeld u. - Ipar u. között) D500 beton csatorna rekonstrukciója (520 fm D500 beton csatorna bélelése)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december
65.	Szentendre, Sas utca D300 beton csatorna bélelése (160 fm D300 beton csatorna bélelése)	Szentendre, Sas utca D300 beton csatorna bélelése (160 fm D300 beton csatorna bélelése)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december
66.	Szentendre, Vasúti villasor (Csabagyöngye-Dunakanyar körút között) vezeték rekonstrukciója I. ütem (100 fm D500 betonvezeték bélelése)	Szentendre, Vasúti villasor (Csabagyöngye-Dunakanyar körút között) vezeték rekonstrukciója I. ütem (100 fm D500 betonvezeték bélelése)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december

67.	Szentendre, Ipar utca D500 beton csatorna rekonstrukciója (600 fm D500 beton csatorna bélelése)	Szentendre, Ipar utca D500 beton csatorna rekonstrukciója (600 fm D500 beton csatorna bélelése)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december
68.	Balassagyarmat, Teleki László utca szennyvízvezeték rekonstrukció	Balassagyarmat, Teleki László utcában D30 (180 fm) szennyvízvezeték rekonstrukciója szükséges.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december
69.	Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út (Teleki L. u. és Dózsa Gy. U. között) vezeték rekonstrukció	Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út (Teleki L. u. és Dózsa Gy. U. között) vezeték rekonstrukció	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december
70.	Cserháthaláp szvt telep iszapvíztelenítő prégép komplett cseréje a kapcsolódó gépegységekkel együtt	Cserháthaláp szvt telep iszapvíztelenítő prégép komplett cseréje a kapcsolódó gépegységekkel együtt	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. március	2025. december

71.	Csömör, Vízmű köz csatornázása	Szükséges Csömör, Vízmű köz szennyvízelvezetésének kiépítése. Az érintett szakasz kb. 135 fm D90 KPE nyomóvezeték és bekötő vezeték terveztetése és kiépítése az érvényes vízjogi létesítési engedély szerint.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. március	2025. december
72.	Csömör, Szüret köz szennyvízelvezetésének kiépítése	Szükséges Csömör, Szüret köz (360. út) szennyvízelvezetésének kiépítése. Az érintett szakasz kb. 120 fm D200 KG-PVC gerincvezeték és bekötő vezeték terveztetése és kiépítése az érvényes vízjogi létesítési engedély szerint.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. március	2025. december

73.	Csömör, Óhegy utca szennyvízelvezetésének kiépítése	Szükséges Csömör, Óhegy utca szennyvízelvezetésének kiépítése. Az érintett szakasz kb. 270 fm D200 KG-PVC gerincvezeték és bekötő vezeték terveztetése és kiépítése az érvényes vízjogi létesítési engedély szerint.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. március	2025. december
74.	Csömör, Knipfer Tibor utca hiányzó szennyvízelvezetés kiépítése	Szükséges Csömör, Knipfer Tibor utca hiányzó szennyvízelvezetésének kiépítése. Az érintett szakasz kb. 85 fm D90 KPE nyomóvezeték és bekötő vezeték terveztetése és kiépítése az érvényes vízjogi létesítési engedély szerint.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. március	2025. december

75.	Csömör, Híd utca szennyvízelvezetése	Szükséges Csömör, Hídutca szennyvízelvezetésének kiépítése. Az érintett szakasz kb. 450 fm D200 KG-PVC gerincvezeték és bekötő vezeték terveztetése és kiépítése az érvényes vízjogi létesítési engedély szerint.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. március	2025. december
76.	Érsekvadkert szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő prégép komplett cseréje	Érsekvadkert szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő prégép komplett cseréje	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. március	2025. december
77.	Horpács szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő prégép komplett cseréje a kapcsolódó gépegységekkel együtt	Horpács szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő prégép komplett cseréje a kapcsolódó gépegységekkel együtt	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. március	2025. december

78.	Nőtincs, szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő berendezés telepítése	Nőtincs, szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő berendezés telepítése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. március	2025. december
79.	1 db 3 tengelyes 13m3-es csatornamosó	1 db 3 tengelyes 13m3-es csatornamosó	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december
80.	1 db kombinált csatornakarbantartó célgép, 4/4m3	1 db kombinált csatornakarbantartó célgép, 4/4m3	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december
81.	3 db billenő platójú tehergépkocsi	3 db billenő platójú tehergépkocsi	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december
82.	Használt gépjármű beszerzés, bérelt gépjárműflotta kiváltása	Használt gépjármű beszerzés, bérelt gépjárműflotta kiváltása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december

83.	HM Currus víziközmű ellátása projekt előkészítés	Gödöllő településen található, működési engedéllyel nem rendelkező kutak üzembe helyezéséhez, városi hálózatra rákötéséhez és a szennyvízhálózatra való csatlakozáshoz szükséges tervek elkészítése és engedélyek beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. március	2025. december
84.	Az Ipoly vízgyűjtő szennyvíz-eredetű terhelésének csökkentése többtelepi szennyvíztisztítási beruházások révén, új eljárások feltárásával" - Interreg pályázat - iszapvíztelenítő	Nógrád szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő rendszerének kiépítése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. október	2026. december
85.	EKEIDR support	EKEIDR support	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2025. május	2025. december
86.	Office365 licenszek beszerzése	Vállalati levelezés használatához	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2025. május	2025. december

87.	Microsoft Licenzek beszerzése	Szerver és kliens oldali működéshez szükséges	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2025. május	2025. december
88.	Gépjármű flotta kezelés	Gépjármű flotta kezelés (GPS, munkagépek állapota)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december
89.	Oracle - PDA	Leolvasói diszpécser rendszer működéséhez szükséges Oracle licenz	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2025. március	2025. december
90.	Oracle -VMTR	Műszaki támogató rendszer működéséhez szükséges Oracle licenz	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció	2025. április	2025. december
91.	Takarítási szolgáltatás	Napi működéshez elengedhetetlen.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december
92.	3,5 t alatti gépjármű karbantartás	3,5t alatti gépjármű karbantartás	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december

93.	Irányítástechnikai anyagok beszerzése	plc-k, irányítástechnikai kártyák antennák beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december
94.	Szivattyú alkatrészek beszerzése	Szivattyú alkatrészek beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés lebonyolítása	2025. március	2025. december
95.	Nyomtató flotta - költségmenedzsment szoftver bérleti díja, nyomtatógép bérlet, nyomtatdíjak+üzemeltetés	- 92db Canon nyomtató bérlet és szoftverkövet és 1 évre - 96db nyomtató nyomtatdíja és TÜSZ	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alján verseny újranyitás	2025. április	2026. december
96.	DMRV Zrt. teljes működési területén építési beruházásokhoz, közműfejlesztési munkákhoz kapcsolódó munkaterület helyreállítási munkák elvégzése	DMRV Zrt. teljes működési területén építési beruházások hoz, közműfejlesztési munkákhoz kapcsolódó munkaterület helyreállítási munkák elvégzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2025. március	2025. december

97.	Galgaguta felhagyott szennyvíztisztító telep rendezése	A szennyvíztisztító telep önkormányzati visszaadása előtti szükséges feladatok elvégzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december
98.	2025. évi ütemezett számítógép cserék, 80 db Windows 11 Professional	Az elavult eszközök cseréjének ütemezése és az új igények kielégítése. 60db notebook, 50db monitor, 20db asztali PC	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. március	2025. december
99.	Dunakeszi Pávilon utca beton szennyvízcsatorna rekonstrukciója (150 fm D300 KG-PVC vezeték, 335 fm D400 KG-PVC vezeték)	Dunakeszi Pávilon utca beton szennyvízcsatorna rekonstrukciója (150 fm D300 KG-PVC vezeték, 335 fm D400 KG-PVC vezeték)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. március	2025. december
100.	Vezetői felelősség biztosítás, D&O	Vezetői felelősség biztosítás, D&O	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. október	2025. december

101.	Környezetvédelmi biztosítás	Környezetvédelmi biztosítás	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. október	2025. december
102.	Keret Építés-szerelés biztosítás, C.A.R. biztosítás	Keret Építés-szerelés biztosítás, C.A.R. biztosítás	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. október	2026. december
103.	Kivitelezői felelősségbiztosítás	Kivitelezői felelősségbiztosítás	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. október	2026. december