



amely létrejött egyrészről a

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

- székhely: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
- képviselő: Tóth István vezérigazgató
- cégjegyzékszám: 13-10-040189
- adószám: 10863877-2-44
- számlavezető pénzüintézet neve: Budapest Bank Zrt.
- pénzforgalmi számla száma: 10103898-01000945-01000006

mint Megrendelő,

másrészről a

BONEX Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

- székhely: 1134 Budapest, Szabolcs u. 29.
- képviselő: Pollok László
- cégjegyzékszám: 13.09-078806
- adószám: 10381328-2-13
- számlavezető pénzüintézet neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
- pénzforgalmi számla száma: 10200964-20224400-00000000

mint Vállalkozó, együttesen a továbbiakban, mint **Felek** között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint.

1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük DMRV/5-4/2015/KOB iktatószámom 2015. január 21.-én vállalkozási szerződés jött létre „Duna alatti átvezetés feltárás nélküli csőbélése” tárgyban.
2. Szerződő felek a hivatkozott szerződés IV.2. pontját a Megrendelő által elrendelt pótmunka okán – mely dokumentum jelen szerződés módosítás melléklete - közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„Teljesítési véghatáridő:

Jelen szerződés Felek között az aláírás napján lép hatályba.

Vezeték üzembehelyezésének negatív vízmintákkal. Határidő: **2015. április 20.**A teljesítés véghatárideje: **2015. május 30.**

Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés határidőre történő teljesítése Megrendelő kiemelt érdeke.”

3. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a szerződés többi pontjában foglaltakat változatlanul, továbbra is fenntartják.

A megállapodás az ügy körülményeit és a felek akaratát helyesen és részletesen tartalmazza, így azt a felek képviselői átolvasás, valamint kölcsönösen egyező értelmezés után jóváhagyólag aláírták és eredeti példányaikat átvették.

Kelt: Vác, 2015. év március hó 26. napján

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	BONEX Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Aláírás:  DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3. 10	Aláírás:  BONEX ÉPÍTŐIPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Képviselő neve: Tóth István vezérigazgató Megrendelő képviselőjében	Képviselő neve: Pollok László ügyvezető Vállalkozó képviselőjében

ÉRKEZET.
2015 APR 10.
E-62419/15

2600 Vác

Kodály Zoltán út 3.

Kozma Péter Műszaki ellenőr Úr részére

Projekt megnevezése Duna alatti átvezetés feltárás nélküli csőbélése a Duna 1674+650 fkm szelvényénél

Tárgy: Pótmunka bejelentés

Tisztelt Műszaki ellenőr Úr!

A tárgyi beruházás megvalósításával kapcsolatosan a Társaságaink között érvényes Szerződés V. pontjában foglaltak alapján ezúton jelentem be Önnek kérelmünket a következőkben felsorolt pótmunkák elszámolására:

- A szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő, a kivitelezés során T1, L és Elosztó műtárgy jelölésű aknák és az azokhoz tartozó vezetékreszek munkatételeire,
- A kivitelezés közben T2 jelölésű akna műszaki tartalmának növekedése munkatételre, mely a szerződés alapját képező dokumentációban nem szerepelt.

A fenti pótmunkák a beruházás teljesítéséhez, az elkészült mű rendeltetésszerű és biztonságos használatához elengedhetetlenül szükségesek, mely alapján ezek összességére – Társaságunk által beárzott tételes költségvetés alapján – 32.543.787,- Ft + ÁFA összeget kívánunk elszámolni.

A felsorolt pótmunkák megvalósításának folyamatként a beruházás során felújításra kerülő vezeték üzembe helyezése 2015. április 20-án történhet meg, míg a kivitelezés teljes befejezése – az aknák megépítésével és az azokhoz tartozó helyreállításokkal – 2015. május 31-ével valósulhat meg.

Kérem Önt a fentiekben részletezettek szíves elfogadására!

Budapest, 2015. március 24.

Üdvözlettel:



Szöllösi Szabolcs
termelési főmérnök

