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ELLENORZESI JELENTES

Allami beruhazasok megvalésuldsanak nyomon kovetése

I. Ellenérzés program adatai

1. Az ellen6rzést végzo szerv/szervezeti egység: Lakossagi Szolgaltatdsok Vagyonkezelési
F6osztalya

2. Az ellendrzés elrendeléje: nemzeti vagyon kezeléséért felelGs tarca nélkiili miniszter
3. Az ellendrzott gazdasagi tarsasag: Duna Menti Regionalis Vizm( Zrt.

4. Az ellenérzés tirgya: Allami beruhazasok megvalosulasanak nyomon kovetése

5. Az ellenérzés tipusa: Eves ellen6rzés

6. ‘Ellenérizendé idészak: 2020. év

7. Az ellendrzés tervezett idétartama és idéigénye: 2020., 4 hét

8. Az ellendrzés célja: Az ellendrzés célja a 2020. évi beruhazasi terv nyomon kovetése,
annak érdekében, hogy a tulajdonos részletes informacidval rendelkezzen és a sziikséges
intézkedeseket megtehesse (atlitemezés, késés, elmaradas okai, koltségtiillépés, stb.).

9. Vizsgalandé dokumentumok: A Tarsasag altal készitett havi és negyedéves kontrolling
riportok, amelyek elemzésével keriil megallapitasra a havi terv-tény, negyedéves terv-
tény/varhaté eredmény.

10. Az ellenérzés részletes feladatai: Az ellendrzés feladata annak megallapitasa, hogy a
Tarsasag a 2020. évi beruhazasi tervet miként hajtja végre.

II. Megallapitasok
A vizsgalat soran a kovetkezok keriiltek megallapitdasra:

A Tarsasag hataridében teljesitette a tulajdonos altal elvart havi és negyedéves kontrolling
adatszolgaltatast a 2020. évben.

A Tarsasag altal 2020. évben a tervekhez képest megfelel6en teljesitette a beruhdzasok
vegrehajtasat. A Tarsasdg 2020. évi beruhdzasi terve allami vizikézmi fejlesztések
vonatkozasaban 5 928 MFt értéki fejlesztést tartalmazott. A beruhdzasok tekintetében nem
allapithaté meg olyan jellegli elmaradas, amely a mikddést veszélyeztetné. A 2020. évben
megkezdett, de nem befejezett fejlesztések és a 2021. évre tervezett Magyar Allam
tulajdonaban 1évé vizik6zmil rendszeren a 2021. I.- VI. 2425 MFt értékii beruhazas
elvégzését tervezi a DMRYV Zrt.



II1. Javaslatok:-

IV.  Intézkedési program

Az ellenérzés soran sajat hatiskorben megtett intézkedések: nem volt sziikség
intézkedésre.

A javasolt, allami vezetdi vagy miniszteri hatiaskorbe tartozo intézkedések: nincs szikseg
vezetbi intézkedésre.

Eszrevételezés hatarideje: kézhezvételtél szamitott 15 nap.

Az ellenérzési jelentés elkészitésének hatarideje: észrevételek kézhezvételétdl szamitott 30
nap.

Megismerési zaradék: A Tarsasag részér6l észrevétel nem mertilt fel a megkiildstt ellenérzési
jelentés-tervezetre vonatkozoan.

Kelt: Budapest, 2020. s 2 o

foosztilyvezetd

4

{



